

Alcance

Guia para usuarios del piloto. Usa el entorno demo local y la clave 1234. Los nombres de modulos corresponden a la interfaz actual validada por pruebas.

Manual de uso de la app

Guia operativa para piloto P&Pmis Ai SaaS

Manual operativo actualizado

Enfocado en uso diario: acceso, roles, modulos, captura, decisiones y verificacion.

Fecha: 2026-05-15

Repositorio: D:/Documentos/GitHub/pypmis ia sas

Entorno: Frontend local <http://localhost:5173>

1. Acceso rapido

- Abrir <http://localhost:5173>.
- Entrar con usuario admin o ana.control@demo.local y clave 1234.
- Confirmar que la app abre el workspace del proyecto y muestra el panel de navegacion lateral.
- Para API y diagnostico tecnico usar <http://localhost:8000> y <http://localhost:8000/docs>.

Regla de seguridad

Cada usuario debe operar con su rol y membresia de proyecto. Un usuario sin token recibe 401; un usuario sin membresia recibe 403.

2. Roles de trabajo

Rol	Uso principal	Acciones esperadas
Control Manager	Gobierno del piloto	Aprueba decisiones, revisa readiness, coordina workflow y reuniones.
Planner	Cronograma y baseline	Carga XML/XER, valida data quality, mapping y baseline.
Project Controls	Analisis de control	Revisa EVM, forecast, alertas, dashboard y escenarios.
Cost Controller	Costo y caja	Captura actas, almacen, funding, cash flow y evidencia de costo.
Contract Manager	Contratos y RFQ	Gestiona RFQ, contratos, OC, comunicaciones, notices y claims.
Field Engineer	Avance fisico	Captura progreso, cantidades, horas y evidencia.
Workface Planner	AWP	Gestiona paquetes, restricciones y readiness de liberacion.
Executive	Lectura ejecutiva	Consulta dashboard, score y estado sin transacciones.

3. Flujo operativo recomendado

- Crear o seleccionar proyecto.
- Cargar cronograma fuente XML/XER.
- Cerrar data quality gate y revisar baseline.
- Completar WBS/CBS/Activity mapping y cuentas de control.
- Activar Plan de Control / PEP.
- Capturar avance, costos, contratos, documentos y restricciones.
- Ejecutar o revisar Control Core, dashboard y alertas.
- Registrar decisiones en Business Processes y cerrar acciones.

4. Navegacion del workspace

Vista	Para que sirve	Uso normal
Dashboard	Salud integral	Revisar SPI, CPI, BAC, EAC, VAC, costos, RFQ, documentos y AWP.

Vista	Para que sirve	Uso normal
Costs	Control financiero	Analizar Cost Sheet, funding, cash flow, incurrido y comprometido.
Baseline	Base de control	Validar cronograma, mapping, baseline y cuentas de control.
Integrated Control	Control unificado	Ejecutar auditor, revisar recost, politicas, matrix y paquetes draft.
Work Packages	AWP	Gestionar paquetes, POC, restricciones y readiness.
Users & Roles	Administracion	Crear usuarios, asignar roles y validar permisos.

5. Schedule Intake y baseline

- Entrar a Schedule o Baseline.
- Cargar archivo XML/XER cuando exista cronograma fuente real; en demo puede usarse la data semilla.
- Revisar data date, baseline, actividades, relaciones y hallazgos DCMA/AACE.
- Corregir errores criticos antes de desbloquear captura operacional.
- Confirmar mapping WBS/CBS/Activity y cost loading.

6. Plan de Control / PEP

- Entrar a Roadmap o seccion de Project Setup.
- Completar estrategia de ejecucion, estrategia de control, reglas de medicion, cambios, riesgos, adquisiciones, documentos y cadencia.
- Cambiar el estado a ready/active cuando el equipo lo apruebe.
- Si otro usuario edita antes, refrescar cuando el sistema devuelva conflicto 409 por expected_version.

7. Captura operativa

Captura	Quien	Salida esperada
Progress	Field Engineer / Planner	Avance fisico, cantidades, horas y evidencia.
Payment Certificates	Cost Controller	Incurrido certificado que alimenta AC/CPI.
Warehouse Receipts	Cost Controller	Incurrido por bienes/servicios recibidos.
Contracts / Purchase Orders	Contract Manager	Comprometido contractual y OC por cuenta de control.
Funding / Cash Flow	Cost Controller	Cobertura de funding y caja planeada/real/forecast.
Change Requests	Project Controls	Impacto costo/plazo trazable para decision.

8. Cost Manager

- Revisar BAC, EV, AC, committed cost, funding y forecast por cuenta de control.
- Usar Payment Certificates y Warehouse Receipts como fuentes principales del incurrido.

- Usar Contracts y Purchase Orders para comprometido; no registrarlo como costo real.
- Revisar CPI menor a 1.0, variacion negativa y funding coverage antes de la reunion semanal.

9. Business Processes y decisiones

- Entrar a Business Processes para revisar registros, responsable actual y ball-in-court.
- Ejecutar acciones disponibles: enviar, aprobar, rechazar, cerrar o escalar segun el flujo.
- Registrar decisiones reales; no usar el workflow como chat informal.
- Confirmar que el audit log registre actor, accion, entidad, fecha y payload relevante.

10. Integrated Control y auditor

- Abrir Integrated Control.
- Revisar AI Control Auditor, matriz integrada, line versions, policies, exports y recost history.
- Usar Run Audit para generar o actualizar hallazgos del agente.
- Usar Create Draft Packages para proponer paquetes AWP cuando aplique.
- Exportar XLSX/PDF si se requiere evidencia para reunion o corte.

11. AWP Work Packages

- Abrir Work Packages.
- Revisar CWA/CWP/EWP/PWP/IWP, Path of Construction, fechas y restricciones.
- Agregar restricciones con responsable y estado.
- Cerrar restricciones resueltas y validar que el readiness del paquete mejore.
- Un paquete liberable debe tener POC claro, bloqueos cerrados y datos de control enlazados.

12. RFQ, contratos y claims

- Crear RFQ package con alcance, presupuesto, fecha de emision y fecha limite.
- Registrar bids con bidder, monto y scores tecnico, comercial, cronograma y riesgo.
- Revisar recommended bidder y convertir adjudicacion en contrato u orden de compra cuando proceda.
- Para claims, registrar notices, causalidad, impacto, quantum y evidencia.

13. Document Control

- Crear documento con numero, revision, estado, tipo y entidad vinculada.
- Usar transmittals para distribuir documentos y Project Mail para comunicaciones formales.
- Cargar adjuntos permitidos: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, ZIP, imagenes, CSV, TXT, XML o XER.
- Evitar ejecutables/scripts y ZIP con rutas inseguras.
- Confirmar hash SHA-256, estado de escaneo y descarga protegida por autenticacion.

14. Administracion

- Entrar a Users & Roles para crear usuarios del tenant.
- Asignar usuario al proyecto con rol especifico.
- Probar con usuario secundario que no pueda ver proyectos restringidos.
- Mantener roles por responsabilidad, no por nombres de personas.

15. Rutina semanal de control

Momento	Accion	Resultado
Antes	Planner valida cronograma y mapping; campo/costos/contratos/documentos actualizan datos.	Datos frescos para corte.
Durante	Control Manager revisa dashboard, SPI/CPI/VAC, alertas, AWP, cambios y claims.	Decisiones y responsables.
Despues	Cada rol ejecuta acciones, adjunta evidencia, cierra restricciones y actualiza workflow.	Trazabilidad y readiness actualizado.

16. Comandos utiles

Objetivo	Comando
Levantar stack	docker compose up -d --build
Smoke local	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\smoke_check.ps1
Readiness	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_check.ps1
Backend tests	docker compose exec -T api pytest
Frontend tests	docker compose exec -T frontend npm run test
Build frontend	docker compose exec -T frontend npm run build
E2E en Docker	docker compose exec -T -e E2E_API_URL=http://api:8000 frontend npm run test:e2e
Migracion actual	docker compose exec -T api alembic current

17. Criterios de uso correcto

- Todo proyecto nace desde cronograma fuente o dataset semilla validado.
- El Plan de Control esta activo antes de capturar datos reales.
- Cada usuario opera con su rol y proyecto asignado.
- Avance, costo, funding, contratos, documentos y restricciones se actualizan antes del corte.
- Las decisiones se registran en workflow y quedan en audit log.
- Readiness piloto del proyecto principal se mantiene por encima de 75%; CTRL-DEMO-001 esta en 94.2% al cierre de esta revision.