

Estado actual y uso de la app

P&Pmis Ai SaaS - reporte operativo

Fecha: 17 de mayo de 2026

Informe actualizado con estado operativo, cobertura frente a instructivos, forma de uso, agente AWP y siguiente salto multi-tenant guiado.

Fecha de corte: 2026-05-17

Este reporte resume el estado actual de la app, su cobertura frente a los instructivos revisados de Primavera Unifier 26, la forma de uso operativa y el siguiente salto recomendado para ejecutar el plan multi-tenant guiado.

1. Resumen ejecutivo

Tema	Estado	Detalle
App local	Operativa	Frontend en http://localhost:5173 y API readiness en http://localhost:8000/api/v1/health/ready.
Alineacion con instructivos	MVP avanzado	Cubre proyecto, setup operativo, XML/XER, Activity Sheet, WBS Sheet, CBS, FBS, cuentas de control, BP, SOV, funding, rate sheet, recost y conciliacion.
Endurecimiento productivo	Implementado inicial	Hay aprobaciones por rol, permisos por BP, line items versionados, exports XLSX/PDF, recost history, E2E con navegador y controles de seguridad/observabilidad.
Agente AWP	Implementado inicial	Perfil Senior AWP Packaging Advisor crea paquetes draft CWA/CWP/IWP desde control accounts y deja constraints para revision humana.
Flujo guiado multi-tenant	Plan listo	El plan quedo documentado; para ejecutarlo recomiendo opcion 1, Subagent-Driven, con backend, parser, frontend y verificacion en paralelo controlado.

2. Estado operativo actual

Componente	Estado	Evidencia o uso
Frontend	Arriba	URL local http://localhost:5173.
API	Arriba	Readiness GET /api/v1/health/ready responde 200.
Base de datos	Saludable	Servicio Docker db en estado healthy.
Redis	Saludable	Servicio Docker redis en estado healthy.
Login demo	Disponible	Usuario recomendado ana.control@demo.local; clave local 1234; tenant demo-energy cuando aplique.
Validacion funcional registrada	Aprobada	Backend enfocado 26 tests, frontend AppFlow 10 tests, build frontend y Playwright Chromium fueron verificados en la etapa anterior.
Riesgo conocido	Pendiente menor	Revisar vulnerabilidades moderadas de npm audit y warning de chunks grandes de Vite antes de produccion formal.

3. Cobertura frente a instructivos

Area del instructivo	Estado	Implementacion actual
Proyecto y shell	Cubierto	La app exige proyecto y Project Operational Setup antes del flujo de control.
Activity Sheet desde P6	Cubierto inicial	Ingesta XML/XER, calidad de cronograma, baseline version y Activity Sheet trazable.
WBS Sheet	Cubierto inicial	Vista WBS con roll-up de actividades, cuentas de control, costo planeado y planned value.
CBS	Cubierto parcial avanzado	CBS, Cost Codes, Cost Sheet por cuenta de control y BP CBS-WBS.
FBS/Funding	Cubierto parcial avanzado	Funding Sources/FBS, disponibilidad, Commitment Funding y alertas forecast vs fondos.

Area del instructivo	Estado	Implementacion actual
Cuentas de control	Cubierto	Integran WBS, CBS, actividad, funding, contrato, responsable y forecast.
Business Processes	Cubierto MVP	BP CBS-Fund, BP CBS-WBS, politicas por rol, workflow, auditoria y line items.
SOV y compromisos	Cubierto MVP	Lineas SOV con CBS obligatorio y funding por contrato/SOV/FBS.
Rate Sheet y Recost	Cubierto MVP	Rate Sheet por CBS, recost del ultimo Activity Sheet e historico de runs y deltas.
Conciliacion	Cubierto inicial	Reporte WBS-CBS-FBS-contrato-cuenta de control con export XLSX y PDF.
AWP	Cubierto inicial	Work packages CWA/CWP/IWP, readiness, constraints y draft packages generados por agente.
Operacion productiva	Cubierto inicial	Migraciones, role matrix, backups con checksum, restore, logs JSON, metricas protegidas y pipeline E2E.

4. Capacidades disponibles por modulo

Modulo	Que hace	Como se valida
Login y tenant	Autenticacion JWT y datos demo por tenant.	Entrar con usuario demo y revisar proyecto activo.
Project Setup	Configura permisos, modulos, cost sheet, funding sheet y P6 mapping.	Operational Readiness debe estar completo antes de cargar cronograma.
Schedule/Baseline	Carga XML/XER, genera baseline y quality gate.	Revisar baseline, data date, calidad y mapping.
Activity/WBS Sheet	Muestra filas y roll-up WBS desde cronograma.	Revisar actividades sin mapping y costo planeado.
Integrated Control	Opera matriz FBS-WBS-AWP-Control Account-CBS-Cost Code.	Revisar Traceability, Funding Alerts, BP y reconciliacion.
BP Permissions	Define aprobaciones por proceso, accion y rol.	Crear politica para BP CBS-WBS o BP CBS-Fund y probar workflow.
Line Versions	Edita line items con expected_version y revision historica.	Revisar versiones por monto, cantidad, estado, usuario y nota.
Reconciliation Exports	Exporta conciliacion a XLSX y PDF.	Usar botones de export en Integrated Control.
Recost History	Guarda corridas de recost y cambios por actividad.	Ejecutar Recost Latest y revisar run historico.
AI Control Auditor	Auditor read-only de brechas de control integrado.	Usar Run Audit y revisar score, severidad, evidencia y recomendacion.
Modulo	Que hace	Como se valida
Senior AWP Packaging Advisor	Propone paquetes draft AWP con criterio senior.	Usar Create Draft Packages y revisar Work Packages.

Modulo	Que hace	Como se valida
Work Packages	Gestiona CWA/CWP/EWP/PWP/IWP y constraints.	Abrir Work Packages, revisar readiness y crear/cerrar constraints.

5. Como se usa la app

Paso	Accion del usuario	Resultado esperado
1	Abrir http://localhost:5173 .	Se muestra login.
2	Ingresar ana.control@demo.local con clave 1234.	Se carga el workspace del tenant demo.
3	Seleccionar proyecto o crear uno desde Admin/Project.	Proyecto activo con equipo y roles.
4	Ir a Project Setup y completar Operational Readiness.	Quedan habilitados permisos, modulos, cost sheet, funding sheet y P6 mapping.
5	Cargar cronograma XML/XER.	Se crea Schedule Import, baseline version, Activity Sheet y WBS Sheet.
6	Revisar WBS Sheet y Activity Rows.	Se identifican actividades sin mapping, costos y planned value.
7	Entrar a Integrated Control.	Se visualiza matriz integrada, funding alerts y trazabilidad.
8	Crear CBS, FBS, SOV, Commitment Funding o BP segun brecha.	Se completan estructura de costos, fondos y compromisos.
9	Configurar BP Permissions.	Las acciones quedan controladas por rol y permission key.
10	Editar line items cuando aplique.	Se guarda nueva version sin perder historial.
11	Ejecutar Rate Sheet y Recost Latest.	Se recalculan costos del Activity Sheet y queda historico de recost.
12	Exportar Reconciliation XLSX/PDF.	Se obtiene evidencia de conciliacion para revision o comite.
13	Ejecutar Run Audit.	El auditor muestra score, hallazgos, severidad y recomendaciones.
14	Ejecutar Create Draft Packages.	El agente genera CWA/CWP/IWP draft si faltan y refresca el tablero.
15	Abrir Work Packages.	Alli se ven los paquetes draft creados y sus constraints.
16	Registrar constraints manuales.	El usuario ingresa restricciones por paquete, prioridad, fecha requerida, owner, estado y evidencia.

6. Donde se ven los paquetes draft y constraints

Elemento	Ubicacion en UI	Regla operativa
----------	-----------------	-----------------

Elemento	Ubicacion en UI	Regla operativa
Boton de generacion	Integrated Control, panel AI Control Auditor, accion Create Draft Packages.	Solo propone drafts; no aprueba baseline ni libera trabajo a campo.
Paquetes draft	Vista Work Packages.	Aparecen como CWA/CWP/IWP con readiness constraint_review y progreso 0.
Constraints iniciales	Work Packages y constraint log del paquete.	El agente crea restricciones de documentos, materiales, seguridad/calidad, permisos y readiness.
Constraints manuales	Formulario de constraints por paquete.	El usuario las ingresa y mantiene; puede cerrar con evidencia cuando se resuelvan.
Historial del agente	AI Control Auditor run/finding history.	Registra que creo o salto paquetes para trazabilidad.

7. Roles principales

Rol	Funcion en la app	Permisos esperados
Control Manager	Aprueba baseline, gobierna flujo integrado y revisa auditoria.	Aprobar workflow, configurar y revisar todo el control.
Planner	Carga cronograma, revisa Activity/WBS Sheet y mapping.	Subir baseline, gestionar schedule y validar calidad.
Cost Controller	Opera CBS, costos, rate sheet, recost y conciliacion.	Capturar costo, ejecutar recost y revisar variaciones.
Contract Manager	Administra contratos, SOV, funding de compromisos y BP contractuales.	Gestionar contratos y compromisos.
Workface Planner	Revisa AWP, paquetes, readiness y constraints.	Crear paquetes, editar readiness y cerrar restricciones.
Field Engineer	Captura avance, evidencia y restricciones de campo.	Capturar progreso y soportes.
Executive	Consulta estado, alertas, score y exposicion.	Lectura ejecutiva y seguimiento.
Document Controller	Gestiona documentos, adjuntos y evidencia.	Mantener document control y referencias de cierre.

8. Operacion productiva formal

Control	Estado	Uso recomendado
Migraciones	Preparado	Ejecutar alembic upgrade head y confirmar alembic current en ambiente objetivo.

Control	Estado	Uso recomendado
Role matrix	Preparado	Usar GET /api/v1/projects/{project_id}/role-matrix para revisar permisos por cliente/proyecto.
E2E real	Preparado	Pipeline incluye Playwright con navegador real para login, Integrated Control, AWP y Work Packages.
Backups	Preparado	deploy/vps/backup.sh genera .sql.gz y .sha256 con retencion.
Restore	Preparado	deploy/vps/restore.sh <backup.sql.gz> para validar recuperacion controlada.
Seguridad	Preparado	En produccion bloquear secretos debiles, wildcard hosts, docs publicas y auto-create schema.
Observabilidad	Preparado	Health/readiness, logs JSON, metricas con token y Sentry opcional.
Sintesis AI	Opcional	AI_PROVIDER=disabled por defecto; habilitar modelo economico solo para resumen, no decisiones.

9. Siguiente salto recomendado

Decision	Recomendacion	Motivo
Ejecucion del plan multi-tenant guiado	Opcion 1: Subagent-Driven	Permite dividir backend, parser XML/XER, frontend UX y verificacion sin bloquear el hilo principal.
Backend	Worker dedicado	Crear metadata de moneda/costos, endpoint guided-flow y confirmacion de moneda.
Parser	Worker dedicado	Detectar costos, fuente de costo, moneda y porcentaje cost-loaded en XML/XER.
Frontend	Worker dedicado	Crear command bar de tenant, drawer de proyecto, rail de proceso, next action y cost/currency gate.
Verificacion	Worker dedicado	Cubrir tests backend, Vitest, Playwright y evidencia de navegador real.

10. Pendientes y riesgos residuales

Riesgo	Impacto	Accion recomendada
Vulnerabilidades moderadas npm	Medio	Revisar npm audit y actualizar dependencias con prueba de regresion.
Chunks grandes Vite	Bajo/medio	Evaluar code splitting antes de usuarios reales con baja conectividad.
Password demo	Alto en produccion	No usar 1234 fuera de demo local; forzar secretos y usuarios reales.
AI externo	Costo y trazabilidad	Mantener deterministico por defecto y activar modelo economico solo para sintesis.
Guided flow aun planificado	Experiencia de usuario	Ejecutar el plan multi-tenant guiado para que el usuario siempre vea siguiente accion y bloqueos.

11. Conclusion

La app esta en un estado funcional de MVP avanzado y ya demuestra el flujo central de los instructivos: proyecto configurado, cronograma cargado, Activity/WBS Sheet, control integrado CBS/FBS/WBS/AWP, BP con permisos, recost, conciliacion, agente auditor y AWP draft packaging. El salto correcto ahora es ejecutar el flujo guiado multi-tenant con opcion 1, Subagent-Driven, para convertir esa potencia funcional en una experiencia mas clara para operacion real.