

Benchmarking Competitivo

Comparativo frente a suites PMIS y Project Controls

Fecha base: 2026-05-07

Fuente: 12-benchmarking-pypmis-ai-saas.md

Documento generado para ejecutar el piloto de P&Pmis Ai SaaS como plataforma colaborativa en línea de Project Controls, con trazabilidad por roles, workflows, Cost Manager, AWP, contratos, claims y readiness.

Contenido

- Resumen Ejecutivo
- Competidores Benchmark
- Matriz De Cobertura Funcional
- Scoring Ponderado
- Posicionamiento Recomendado
- Donde P&Pmis Gana
- Donde P&Pmis Pierde Hoy
- Benchmarks Por Caso De Uso
- Roadmap Competitivo Prioritario
- Recomendacion De Go-To-Market
- Conclusiones
- Fuentes Oficiales Consultadas

Fecha base: 2026-05-07

Resumen Ejecutivo

P&Pmis Ai SaaS no debe posicionarse todavía como reemplazo completo de Oracle Primavera Unifier, Oracle Aconex, Hexagon EcoSys, InEight, Autodesk Construction Cloud, Procore, Kahua o PMWeb. Esas plataformas tienen años de profundidad enterprise, ecosistemas de integración, seguridad corporativa, permisos finos, reporteria, adopción global y módulos maduros.

La oportunidad competitiva real de P&Pmis Ai SaaS está en otro espacio: una capa especializada y rápida de Project Controls Intelligence para pilotos, PMO técnicas, owners y contratistas que necesitan unir cronograma, cuentas de control, EVM, costo, contratos, AWP, claims y evidencia sin esperar una implantación enterprise larga.

Lectura corta:

- Contra suites enterprise: P&Pmis está en 60-65/100 de cobertura empresarial actual.
- Contra necesidad de piloto Project Controls: P&Pmis está en 82/100 y CTRL-DEMO-001 ya mide 100% de readiness.
- Mejor posicionamiento: complemento inteligente encima de P6/MS Project, ERP y EDMS, no reemplazo total inmediato.
- Ventaja defendible: enfoque TCM/AACE, Control Core, mapping WBS/CBS/Activity, AWP, claims/forensic readiness y ciclo semanal integrado.
- Mayor brecha: integraciones reales, seguridad enterprise, permisos documentales finos, reporting avanzado, mobile/offline, SSO/OIDC, hardening, pruebas de carga y trazabilidad documental corporativa.

Competidores Benchmark

Plataforma	Categoria dominante	Fortaleza principal	Donde P&Pmis puede competir
Oracle Primavera Unifier	Capital program management / cost / controls	Gestion enterprise de costos, contratos, presupuestos, cash flow, procesos y portafolio.	Pilotos rapidos de Project Controls y configuracion mas ligera.
Oracle Aconex	EDMS / colaboracion documental de proyectos	Control documental, correspondencia, workflows, registro completo y colaboracion externa.	Document Control interno para piloto, evidencia y trazabilidad con claims/control.
Hexagon EcoSys	Enterprise project controls	Cost control, forecasting, portfolio, performance, cambios e integracion con ecosistema Hexagon.	Cockpit tactico TCM/AWP/claims para equipos que no tienen EcoSys implantado.
InEight	Capital project controls / construction operations	Estimating, cost, schedule, risk, documents, field execution y analytics.	Ciclo integrado de control semanal y claims/AWP con menor complejidad inicial.
Autodesk Construction Cloud	Construction management / BIM / docs / field	Docs, BIM, field collaboration, cost management y ecosistema Autodesk.	Project Controls profundo y EVM/TCM donde Autodesk queda mas orientado a delivery/field/BIM.
Procore	Construction management platform	Gestion colaborativa de obra, financieros, documentos, RFIs, submittals y ecosistema contractor.	Owners/PMO tecnicas con enfoque EVM, control accounts, AWP y claims.
Kahua	Capital program / owner PMIS	Programas capitales, workflows configurables, costos, documentos y app marketplace.	Implementacion piloto mas enfocada en controles tecnicos y AACE.
PMWeb	PMIS capital construction	Portfolio, cost, scheduling, document management, workflows y formularios para capital projects.	Diferenciacion por AI/analytics, TCM, claims y configuracion rapida.

Matriz De Cobertura Funcional

Escala: 0 sin cobertura, 1 basico, 2 parcial, 3 funcional piloto, 4 robusto enterprise, 5 lider enterprise.

Area	P&Pmis actual	P&Pmis 6-12 meses	Oracle Unifier/Aconex	EcoSys	InEight	Autodesk	Procore	Kahua	PMWeb
Cost Control / 3 EVM / Forecast		4	5	5	5	3	3	4	4
Schedule Intake / P6-MS Project	3	4	4	4	4	3	2	3	3
Control Accounts / WBS-CBS Mapping	4	5	4	5	4	2	2	3	3
Business Processes / Workflows	3	4	5	4	4	3	3	5	4
Document Control / EDMS	4	4	5	3	4	5	4	4	4
Contracts / Procurement / RFQ	3	4	5	4	4	3	4	4	4
Claims / Forensic Readiness	3	4	4	3	4	2	2	3	3
AWP / Workforce Readiness	4	4	2	3	4	2	2	2	2
Portfolio / Capital Planning	2	3	5	5	4	3	3	5	5
SaaS Security / SSO / Enterprise Ops	2	4	5	5	5	5	5	5	4
Integrations / Ecosystem	2	4	5	5	5	5	5	4	4
AI / Decision Intelligence	3	5	3	4	4	4	3	3	3

Scoring Ponderado

Ponderacion pensada para un owner/contratista que evalua Project Controls para proyectos EPC, infraestructura, energia, oil & gas o turnaround.

Criterio	Peso	P&Pmis actual	P&Pmis objetivo 12 meses	Lideres enterprise
Cost Manager, EVM y forecast	15	9	12	14-15
Schedule intake e integracion P6/MSP	12	7	10	10-12
Workflows configurables	10	6	8	8-10
Document Control / EDMS	10	6	8	9-10
Contratos, RFQ, procurement y claims	12	7	10	9-12
Portfolio / capital planning	10	3	6	8-10
Colaboracion, RBAC y auditoria	10	7	9	9-10
Integraciones y API ecosystem	8	3	6	7-8
AI, automatizacion y analytics	8	5	8	4-7
Velocidad de piloto / adaptabilidad	5	5	5	2-4
Total enterprise	100	58	82	85-96

Interpretacion:

- P&Pmis actual no gana una licitacion enterprise contra Oracle, EcoSys o InEight si el comprador exige suite probada 24/7, SSO, integraciones certificadas, permisos documentales finos y adopcion corporativa global.
- P&Pmis actual si puede ganar un piloto tactico donde el dolor sea visibilidad, control semanal, integracion de disciplinas, claims readiness, cuentas de control y rapidez de adaptacion.
- P&Pmis objetivo 12 meses puede entrar como alternativa seria para organizaciones medianas o proyectos controlados si se cierran integraciones, seguridad, reporting y document governance.

Posicionamiento Recomendado

No vender como:

- "Reemplazo completo de Unifier".
- "Nuevo Aconex".
- "ERP de proyectos".
- "Suite construction management para todo el ciclo de obra".

Vender como:

- "Project Controls Intelligence Layer para proyectos capitales".
- "Control Core TCM/AACE con EVM, costo, contratos, AWP, claims y evidencia".
- "Piloto rapido para ordenar datos de P6/ERP/EDMS y convertirlos en decisiones semanales".
- "PMIS tecnico para equipos que necesitan control operativo antes de una implantacion enterprise".

Donde P&Pmis Gana

1. Velocidad de piloto

El producto ya puede levantar servicios, cargar datos semilla, operar roles, medir readiness y correr un ciclo demo en menos tiempo que una implantación formal de una suite enterprise.

2. Enfoque Project Controls puro

Las suites generalistas mezclan finanzas, obra, documentos, procurement, field, BIM y portfolio.

P&Pmis puede concentrarse en control técnico: WBS/CBS/Activity mapping, EVM, Control Core, AWP, claims y decisiones.

3. Trazabilidad claims/control

La combinación de cronograma, cuentas de control, costos, contratos, notices, impacts, evidence gaps y documentos vinculados es un diferenciador para reclamos y forensic readiness.

4. Adaptabilidad local

Puede adaptarse a procesos de owner/contractor en Colombia/Latam, con lenguaje operativo de Project Controls y sin depender de plantillas globales rígidas.

5. AI-ready

La arquitectura puede convertir históricos, variaciones, documentos, claims y riesgo en análisis asistido, siempre que se cierre governance, privacidad y trazabilidad de respuestas.

Donde P&Pmis Pierde Hoy

1. Enterprise security

Faltan SSO/OIDC, MFA, API tokens, permisos granulares, segregacion por carpeta/documento, hardening productivo, auditoria avanzada y pruebas de seguridad.

2. Integraciones

Faltan conectores reales y repetibles con Primavera P6, MS Project, ERP, SharePoint, Aconex, correo, BI y data lakes.

3. Document governance

El piloto ya carga PDF/DOCX/XML/XER/ZIP con hash y descarga protegida, pero faltan versionado formal, permisos por carpeta, transmittal packages avanzados, distribucion masiva, retencion legal, antivirus integrado y revision masiva.

4. Reporting enterprise

Faltan report packs configurables, exportaciones ejecutivas, dashboards por portafolio, curvas versionadas, drilldown maduro y plantillas para comites.

5. Mobile/field/offline

Procore, Autodesk e InEight son mucho mas fuertes para captura de campo, mobile workflows, fotos, issues, RFIs, inspecciones y coordinacion de obra.

6. Portfolio y capital planning

Oracle, EcoSys, Kahua y PMWeb tienen profundidad en portafolio, programas, presupuestos plurianuales, aprobaciones de capital, escenarios y gobernanza corporativa.

Benchmarks Por Caso De Uso

Owner con megaproyecto EPC

Mejor referente: Oracle Unifier + Aconex, EcoSys o InEight.

Rol de P&Pmis: capa complementaria para readiness, control accounts, ciclo semanal, claims/AWP y cockpit ejecutivo.

Contratista mediano

Mejor referente: Procore, Autodesk, InEight o PMWeb.

Rol de P&Pmis: alternativa especializada si el contratista necesita EVM/costo/claims mas que BIM/field/mobile.

PMO tecnica de energia/infraestructura

Mejor referente: EcoSys, PMWeb, Kahua.

Rol de P&Pmis: piloto de control centralizado para proyectos criticos antes de comprar o implantar una suite grande.

Control contractual / claims

Mejor referente: InEight, Oracle + Aconex, soluciones especializadas de claims.

Rol de P&Pmis: claims readiness temprano, evidencia estructurada, notices, impacts y relacion con EVM/control accounts.

Roadmap Competitivo Prioritario

Ola 1: cerrar credibilidad enterprise minima

1. SSO/OIDC y MFA.
2. Permisos granulares por proyecto, rol, entidad y documento.
3. Antivirus/scan de adjuntos.
4. Backups y restore probado.
5. Logs/auditoria consultables por usuario.
6. Reporte ejecutivo PDF/Excel desde dashboard.
7. Pruebas E2E y carga basica.

Ola 2: cerrar integraciones que compran los clientes

1. Importador/exportador P6 XML/XER mas robusto.
2. Conector MS Project.
3. Plantillas Excel controladas para costos, progreso y contratos.
4. API de integracion ERP para commitment, actual cost, invoices y payments.
5. Conector SharePoint/Drive o modo EDMS externo.
6. Export a Power BI / CSV gobernado.

Ola 3: diferenciar con AI y Project Controls avanzado

1. Asistente de variaciones: explica SPI/CPI/CV/SV/EAC por cuenta de control.
2. AI para mapping WBS/CBS/Activity con aprobacion humana.
3. Deteccion de gaps de evidencia para claims.
4. Narrativa semanal automatizada para comite.
5. Alertas predictivas por tendencia, restricciones AWP y cash flow.
6. Busqueda semantica en documentos cargados, con citas y control de permisos.

Recomendacion De Go-To-Market

Secuencia recomendada:

1. No entrar a competir en RFP enterprise completa.
2. Vender piloto de 4 a 8 semanas con un proyecto real o dataset controlado.
3. Medir exito por reduccion de hojas sueltas, tiempo de reporte, trazabilidad de decisiones, calidad de mapping, evidencia de claims y visibilidad de EVM/costo.
4. Integrarse con los sistemas existentes en vez de prometer reemplazo total.
5. Convertir el piloto en contrato de beta controlada con roadmap de integraciones.

Oferta sugerida:

- "Assessment + Pilot Project Controls Cockpit".
- Duracion: 4 a 8 semanas.
- Entradas: cronograma, estructura WBS/CBS, costos, contratos, progreso y muestra documental.
- Salidas: dashboard EVM/costo, readiness, mapping, claims gaps, AWP constraints, documentos trazados, plan de integraciones.
- Decision final: expandir, integrar o descartar.

Conclusiones

1. P&Pmis Ai SaaS ya es suficientemente fuerte para piloto operativo de Project Controls.
2. No es todavía una suite enterprise completa.
3. Su posición competitiva más inteligente es "intelligence layer" y no "replacement suite".
4. La mayor oportunidad está en owners/PMO/contratistas que ya tienen P6, ERP y repositorios documentales, pero siguen decidiendo con Excel, correos y reportes manuales.
5. La siguiente inversión debe priorizar integraciones, seguridad, document governance y reporteria antes de ampliar demasiados módulos.

Fuentes Oficiales Consultadas

- Oracle Primavera Unifier: <https://www.oracle.com/construction-engineering/primavera-unifier/>
- Oracle Aconex: <https://www.oracle.com/construction-engineering/aconex/>
- Oracle Construction and Engineering: <https://www.oracle.com/construction-engineering/>
- Hexagon EcoSys: <https://hexagon.com/products/ecosys>
- InEight Project Controls: <https://ineight.com/solutions/project-controls/>
- Autodesk Construction Cloud: <https://construction.autodesk.com/>
- Autodesk Construction Cloud Cost Management: <https://construction.autodesk.com/products/cost-management/>
- Procore Platform: <https://www.procore.com/platform>
- Procore Financial Management: <https://www.procore.com/en-sg/financial-management>
- Kahua: <https://www.kahua.com/>
- PMWeb: <https://pmweb.com/>